



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на 2017 г.

| № | Содержание | Исполнитель | Срок |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | | 23.11.16 – 08.02.17 |
| Подготовительный этап | | | |
| | Анализ итогов года | Дирекция | декабрь |
| | Публикация каталога на сайте | | декабрь |
| | Совещание секретарей РКК | | февраль |
| | Рассылка писем губернаторам | | январь |
| Региональный этап | | | |
| 2 | | | 08.02.17 – 06.06.17 |
| | Организация и проведение конкурса в субъектах РФ | РКК | |
| Федеральный этап | | | |
| 3 | | | 06.06.17 – 26.12.17 |
| | Прием комплектов документов от РКК | Дирекция | июнь-август |
| | Предварительный анализ и подготовка документов для расчета | | сентябрь |
| | Экспертиза, представленных документов | | июнь-октябрь |
| | Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям | | сентябрь-октябрь |
| | Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Президента МОО «Академия проблем качества» и Председателю совместного Совета по качеству | | октябрь |
| | Утверждение списка Лауреатов | | октябрь |
| | Информирование РКК по итогам Конкурса | | октябрь |
| | Предпечатная подготовка и верстка каталога | | июнь-декабрь |
| | Печать и рассылка каталога | | декабрь |
| | Рассылка наградных документов и дипломов | | октябрь |
| | Публикация модулей предприятий на сайте | | декабрь |
| | Награждение предприятий высшими почетными призами | | ноябрь-декабрь 2017 |