



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на 2017 г.

№	Содержание	Исполнитель	Срок
1			23.11.16 – 08.02.17
Подготовительный этап			
	Анализ итогов года	Дирекция	декабрь
	Публикация каталога на сайте		декабрь
	Совещание секретарей РКК		февраль
	Рассылка писем губернаторам		январь
Региональный этап			
2			08.02.17 – 06.06.17
	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	РКК	
Федеральный этап			
3			06.06.17 – 26.12.17
	Прием комплектов документов от РКК	Дирекция	июнь-август
	Предварительный анализ и подготовка документов для расчета		сентябрь
	Экспертиза, представленных документов		июнь-октябрь
	Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям		сентябрь-октябрь
	Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Президента МОО «Академия проблем качества» и Председателю совместного Совета по качеству		октябрь
	Утверждение списка Лауреатов		октябрь
	Информирование РКК по итогам Конкурса		октябрь
	Предпечатная подготовка и верстка каталога		июнь-декабрь
	Печать и рассылка каталога		декабрь
	Рассылка наградных документов и дипломов		октябрь
	Публикация модулей предприятий на сайте		декабрь
	Награждение предприятий высшими почетными призами		ноябрь-декабрь 2017