



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 на 2018 г.

№	Содержание	Исполнитель	Срок
1			23.11.17 – 29.01.18
<b>Подготовительный этап</b>			
	Анализ итогов года	Дирекция	ноябрь
	Публикация каталога на сайте		декабрь
	Совещание секретарей РКК		февраль
	Рассылка писем губернаторам		февраль
<b>Региональный этап</b>			
2			08.02.18 – 06.06.18
	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	РКК	
<b>Федеральный этап</b>			
3			06.06.18 – 26.12.18
	Прием комплектов документов от РКК	Дирекция	июнь-август
	Предварительный анализ и подготовка документов для расчета		сентябрь
	Экспертиза, представленных документов		июнь-октябрь
	Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям		сентябрь-октябрь
	Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Президента МОО «Академия проблем качества» и Председателю совместного Совета по качеству		октябрь
	Утверждение списка Лауреатов		октябрь
	Информирование РКК по итогам Конкурса		октябрь
	Предпечатная подготовка и верстка каталога		июнь-декабрь
	Печать каталога		декабрь
	Рассылка каталога		январь 2019
	Рассылка наградных документов и дипломов		октябрь
	Публикация каталогов и других материалов на сайте		декабрь
	Награждение предприятий высшими почетными призами		ноябрь-декабрь 2018